

**CRONOGRAMA GENERAL**

TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Actividades		
Reunión de inicio con seguimiento	03/09/2022	03/09/2022
Entrega de cronograma general	10/09/2022	10/09/2022
Entrega de cronograma específico	10/09/2022	10/09/2022
Definición de artefactos	10/09/2022	10/09/2022
Diagrama de clases	10/09/2022	10/09/2022
Definición del cronograma	10/09/2022	10/09/2022
Entrega del sprint	10/09/2022	10/09/2022
Reunión de seguimiento	Cada semana	
Reunión de cierre	10/09/2022	10/09/2022
Entrega acta de cierre	10/09/2022	10/09/2022

**CRONOGRAMA ESPECÍFICO**

TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
Actividades previas al inicio		
Reunión de inicio con comité de seguimiento	03/09/2022	03/09/2022
Desarrollo		
Definición de emprendimiento	06/07/2021	06/07/2021
Reunión actualización de documentos	10/09/2022	10/09/2022
Definición de roles	10/09/2022	10/09/2022
Docuemento con la definición de cada rol	10/09/2022	10/09/2022
Definición de artefactos		
Backlog del producto	10/09/2022	10/09/2022
Backlog por sprint	10/09/2022	10/09/2022
Asignacion de backlog a cada rol definido	10/09/2022	10/09/2022
Diagrama de clases		
Documento descriptivo de las clases mas importantes	10/09/2022	10/09/2022
Definición del cronograma		
Definición fecha para cada una de las actividades definidas	10/09/2022	10/09/2022
Entrega del sprint		
Entrega del sprint	10/09/2022	10/09/2022

















